

## Программа проекта

Международный музыкальный военно-спортивный фестиваль  
«Музыка русских побед», посвященный 800-летию со дня рождения святого  
благочестивого князя Александра Невского

Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ответственный
Формирование команды ответственных: - за фестиваль детских духовых оркестров - за организацию и проведение волонтерских сборов - за организацию и проведение военно-спортивных сборов для детей и подростков кадетских классов и корпусов, участников военно-патриотических объединений - за организацию турнира открытого чемпионата по современному мечевому бою - за организацию фестиваля клубов исторической реконструкции - за организацию конкурса знаменных групп, среди участников военно-патриотических сборов, а также же заявленных участников помимо сборов - за организацию и проведение торжественных мероприятий 11 и 12 июня в г. Переславле-Залесском	Февраль	Февраль	Руководитель проекта
Организация и проведение работ по формированию команды. Руководители, каждый в своем направлении, организуют команду, которая непосредственно реализует проект через заключение договоров о сотрудничестве на безвозмездной основе	Февраль	Март	Зам. Руководителя проекта
Организация работы рабочих групп, в онлайн и офлайн режимах. Каждая со своим сроком исполнения	Февраль	Декабрь	Руководитель направления
Мониторинг цен и свободных помещений	Февраль	Февраль	Бухгалтер, юрист

под офис для команды проекта			
Привлечение партнеров к реализации проекта командами каждого направления.	Февраль	Июнь	Руководитель направления
Мониторинг цен на покупку материально-технической базы.  Бухгалтер проекта занимается поиском поставщиков с наименьшей ценовой политикой	Февраль	Апрель	Бухгалтер, юрист
Осуществление закупок по проекту  Бухгалтер, совместно с привлеченным юристом-волонтером, занимается заключением договоров с поставщиками	Февраль	Июнь	Бухгалтер, юрист
Разработка бренда проекта дизайнером	Февраль	Март	Дизайнер
Выполнение контент– менеджером работы по подготовке и размещению информационных материалов необходимых для реализации проекта	Февраль	Октябрь	Контент-менеджер
Выполнение pr-менеджером, контент – менеджером работ по размещению пресс-релиза, проведение презентации проекта, презентаций итогов реализации проекта	Февраль	Июль	pr-менеджер  Контент-менеджер
Выполнение pr-менеджером, работы по продвижению проекта (СМИ, соц. сети)	Март	Декабрь	pr-менеджер
Руководителями направлений проведены необходимые действия для подготовки и организации встреч с потенциальными собственниками площадок, а также для проведения переговоров и заключения договоров о сотрудничестве.	Март	Июнь	Руководитель направления
Подготовка командой проекта площадок для реализации направлений проекта	Май	Июнь	Руководитель направления

Формирование и ведение базы данных участников проекта	Февраль	декабрь	Руководитель направления
Сбор предварительных заявок для участия в проекте и работа с заявками, проводимая руководителями направлений, а также командой, ответственной за конкурс детских духовых оркестров	Март	Июнь	Руководитель направления
Сбор предварительных заявок для участия в проекте и работа с заявками, проводимая руководителями направлений и командой по подготовке турнира по современному мечевому бою	Март	Июнь	Руководитель направления
Сбор предварительных заявок на участие в проекте и работа с заявками, проводимая руководителями направлений и командой по организации военно-спортивных сборов	Март	Июнь	Руководитель направления
Сбор предварительных заявок на участие в проекте и работа с заявками, проводимая руководителями направлений и командой по организации волонтерских сборов	Март	Июнь	Руководитель направления
Сбор предварительных заявок на участие в проекте и работа с заявками, проводимая руководителями направлений и командой по организации конкурса знаменных групп	Март	Июнь	Руководитель направления
Сбор предварительных заявок на участие в проекте и работа с заявками, проводимая руководителями направлений и командой по организации фестиваля клубов исторической реконструкции	Март	Июнь	Руководитель направления
Организация консультаций руководителями направлений проекта в режиме офлайн и онлайн	Март	Июнь	Руководитель направления
Формирование руководителями направлений судейских команд и жюри для конкурсов детских духовых оркестров	Апрель	Май	Руководитель направления
Формирование руководителями направлений судейских команд и жюри для конкурса знаменных групп	Апрель	Май	Руководитель направления

Формирование руководителями направлений судейских команд и жюри для конкурсов открытого турнира по современному мечевому бою	Апрель	Май	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию конкурса детских духовых оркестров, положений по мероприятиям проекта и их рассылка	Март	Апрель	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию конкурса знаменных групп, положений по мероприятиям проекта и их рассылка.	Март	Апрель	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию военно-спортивных сборов, положений по мероприятиям проекта и их рассылка	Март	Апрель	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию волонтерских сборов, положений по мероприятиям проекта и их рассылка.	Март	Апрель	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию работы клубов исторической реконструкции, положений по мероприятиям проекта и их рассылка.	Март	Апрель	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию турниров по современному мечевому бою, положений по мероприятиям проекта и их рассылка.	Март	Апрель	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию конкурса детских духовых оркестров, методических рекомендаций для участников проекта	Март	Май	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию конкурса знаменных групп, методических рекомендаций для участников проекта	Март	Май	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию военно-спортивных сборов, методических рекомендаций для участников	Март	Май	Руководитель направления

проекта			
Разработка командой, ответственной за организацию волонтерских сборов, методических рекомендаций для участников проекта.	Март	Май	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию клубов исторической реконструкции, методических рекомендаций для участников проекта.	Март	Май	Руководитель направления
Разработка командой, ответственной за организацию турниров по современному мечевому бою, методических рекомендаций для участников турнира	Март	Май	Руководитель направления
Рекрутинг волонтеров на участие в волонтерских сборах и для реализации проекта	Март	Апрель	Руководитель направления
Рекрутинг волонтеров для участия в торжественных мероприятиях, в т.ч. волонтерский костюмированный флешмоб	Май	Июнь	Руководитель направления
Выполнение pr-менеджером, контент – менеджером работы по рассылке пресс-релизов по мероприятиям проекта	Апрель	Декабрь	pr-менеджер, контент – менеджер
Согласование руководителями направлений графика встреч делегаций гостей на 11 и 12 июня	Май	Июнь	Зам. Руководителя проекта
Пошив костюмов для участников конкурса знаменных групп	Март	Май	Руководитель направления
Пошив костюмов для волонтеров – участников волонтерского флешмоба в рамках торжественных мероприятий 11 и 12 июня 2021	Март	Май	Руководитель направления
<b>Организация онлайн работы по проекту (челенджи, мастер-класс, игры)</b>	<b>Март</b>	<b>Декабрь</b>	Руководитель направления
Организация Zoom – конференций судейской коллегии по турниру современного мечевого боя	Май	Июль	Руководитель направления

Организация Zoom – конференций судейской коллегии по конкурсу знаменных групп	Май	Июль	Руководитель направления
Организация Zoom – конференций судейской коллегии по конкурсу детских духовых оркестров	Май	Июль	Руководитель направления
Организация Zoom – конференций совета командиров в рамках фестиваля исторических реконструкций	Май	Июль	Руководитель направления
Создание и продвижение сообщества потенциальных участников в турнире по современному мечевому бою в соц. сетях (ВКонтакте)	Март	Декабрь	контент – менеджер
Организация обучающих семинаров мастер-классов по современному мечевому бою	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация, для участников турнира, мастер-классов от клубов исторической реконструкции по современному мечевому бою	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация флешмоба «Визитка-презентация клуба по современному мечевому бою»	Март	Июнь	Руководитель направления
Организация лектория для участников группы по современному мечевому бою в ВК	Март	Декабрь	Руководитель направления
Создание и продвижение сообщества потенциальных участников в конкурсе детских духовых оркестров в соц. сетях (ВКонтакте)	Март	Декабрь	контент – менеджер
Организация онлайн челенджа для потенциальных участников конкурса коллективов детских духовых оркестров	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация флешмоба «Визитка – презентация участников конкурса коллективов детских духовых оркестров»	Март	Июнь	Руководитель направления
Организация онлайн конференций дирижеров детских духовых оркестров	Апрель	Декабрь	Руководитель направления

Организация лектория, прямых эфиров для потенциальных участников конкурса детских духовых оркестров в ВК	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация мастер-классов от клубов исторической реконструкции для участников турнира по современному мечевому бою	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация онлайн конференций совета командиров клубов исторической реконструкции	Март	Декабрь	Руководитель направления
Создание и продвижение сообщества потенциальных участников волонтерских сборов в соц. сетях (ВКонтакте)	Март	Декабрь	контент – менеджер
Организация прямых эфиров для потенциальных участников волонтерских сборов	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация семинаров для участников волонтерских сборов	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация онлайн мастер-классов для участников волонтерских сборов	Март	Декабрь	Руководитель направления
Создание и продвижение объединенного сообщества воспитанников кадетских классов и корпусов, руководителей и участников военно-патриотических объединений - участников военно-спортивных сборов в соц. сетях (ВКонтакте).	Март	Декабрь	контент – менеджер
Организация конференций руководителей кадетских классов и корпусов, военно-патриотических объединений	Апрель	Ноябрь	Руководитель направления
Организация онлайн семинаров для потенциальных участников военно-спортивных сборов	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация мастер-классов для потенциальных участников военно-спортивных сборов	Март	Декабрь	Руководитель направления
Организация прямых эфиров для потенциальных участников военно-	Март	Декабрь	Руководитель

спортивных сборов			направления
Разработка сценария режиссером-постановщиком в единой концепции вечернего театрализованного мероприятия со всеми участниками проекта, в рамках фестиваля клубов исторической реконструкции	Март	Май	Руководитель направления
Разработка сценария режиссером-постановщиком «Церемония открытия праздничных событий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского в г. Переславль-Залесский	Март	Май	Руководитель направления
Разработка сценария режиссером-постановщиком «Оркестровый флешмоб» в г. Переславль-Залесский.	Март	Май	Руководитель направления
Подборка и изготовление реквизита для реализации проекта (услуги дизайнера)	Март	Июнь	Руководитель направления
Подготовка видео-контента из собранного видео материалов по итогам работы онлайн для трансляции на «Церемонии открытия праздничных событий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского в г. Переславль-Залесский, Организация «Оркестрового флешмоба» в г. Переславль-Залесский..	Май	Май	Руководитель направления
<b>Организация волонтерских сборов</b>	<b>31 мая</b>	<b>06 июня</b>	Руководитель направления
Организация встреч с представителями добровольческих, волонтерских организаций, в рамках волонтерских сборов	01 июня	01 июня	Руководитель направления
Организация обучающих семинаров для участников волонтерских сборов	31 мая	06 июня	Руководитель направления
Проведение игры-тренинга с элементами веревочного курса в рамках волонтерских сборов	02 июня	02 июня	Руководитель направления



Проведение ролевой игры «Жизнь в 13 веке» в рамках волонтерских сборов	03 июня	03 июня	Руководитель направления
Проведение творческих вечерних мероприятий в рамках волонтерских сборов	31 июня	31 июня	Руководитель направления
Организация встреч с известными государственными и общественными деятелями в рамках волонтерских сборов	03 июня	03 июня	Руководитель направления
Организация мероприятия поход на Ялах в рамках волонтерских сборов			Руководитель направления
Распределение обязанностей и назначение ответственных на праздничных мероприятиях 11-12 июня 2021	03 июня	04 июня	Руководитель направления
Распределение обязанностей и назначение ответственных за работу в рамках проведения военно-спортивных сборов	03 июня	04 июня	Руководитель направления
Закрепление площадок проведения военно-спортивных сборов за ответственными	03 июня	04 июня	Руководитель направления
Обустройство лагеря для проведения военно-спортивных сборов	05 июня	06 июня	Руководитель направления
Закрытие волонтерских сборов и подведение итогов деятельности	06 июня	06 июня	Руководитель направления
<b>Организация военно-спортивных сборов</b>	<b>07 июня</b>	<b>12 июня</b>	Руководитель направления
Проведение обучающего семинара по знаменным группам в рамках военно-спортивных сборов	08 июня	10 июня	Руководитель направления
Проведение обучающего семинара по современному мечевому бою в рамках военно-спортивных сборов	08 июня	10 июня	Руководитель направления
Организация обучения специальным дисциплинам в рамках военно-спортивных сборов	07 июня	11 июня	Руководитель направления

Организация похода на Ялах в рамках военно-спортивных сборов			Руководитель направления
Проведение мастер-классов в рамках военно-спортивных сборов	07 июня	11 июня	Руководитель направления
Проведение мастер-классов от знаменной группы Президентского полка в рамках военно-спортивных сборов	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Проведение встреч с известными государственными и общественными деятелями в рамках военно-спортивных сборов	09 июня	09 июня	Руководитель направления
<b>Организация Турниров для участников военно-спортивных сборов</b>	<b>10 июня</b>	<b>12 июня</b>	Руководитель направления
Проведение турнира по мечевому бою для участников военно- спортивных сборов	12 июня	12 июня	Руководитель направления
Проведение турнира по метанию топоров, ножей, мечей для участников военно-спортивных сборов	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Соревнования по игре в «Лапту» для участников военно- спортивных сборов	09 июня	09 июня	Руководитель направления
Соревнования по огневой подготовке для участников военно- спортивных сборов	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Прохождение полосы препятствий для участников военно- спортивных сборов	12 июня	12 июня	Руководитель направления

Торжественное закрытие военно-спортивных сборов, подведение итогов	12 июня	12 июня	Руководитель направления
<b>Организация конкурса знаменных групп</b>	<b>10/11 июня</b>	<b>10/11 июня</b>	Руководитель направления
Заседание судейской коллегии по подготовке и проверке документов на допуск участников конкурса знаменных групп	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Торжественное открытие и проведение конкурса знаменных групп, на Народной пл. г. Переславль-Залесский	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Торжественное закрытие конкурса знаменных групп, подведение итогов	11 июня	11 июня	Руководитель направления
<b>Организация конкурса духовых оркестров</b>	<b>10 июня</b>	<b>12 июня</b>	Руководитель направления
Проведение репетиций участников конкурса духовых оркестров на базе размещения	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Торжественное открытие и проведение первоокон курсного дня духовых оркестров	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Проведение второго конкурсного дня духовых оркестров	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Организация конференции дирижеров по итогам двух конкурсных дней	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Организация свободного времени, возможна экскурсионная программа (по предварительной заявке)	12 июня	12 июня	Руководитель направления
<b>Организация фестиваля исторических реконструкций</b>	<b>10 июня</b>	<b>13 июня</b>	Руководитель направления
Заседание совета командиров клубов исторической реконструкции	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Оборудование исторического лагеря участниками фестиваля клубов исторической реконструкции	10 июня	10 июня	Руководитель направления

Установка ярмарки прикладного искусства участниками фестиваля клубов исторической реконструкции	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Организация и проведение мастер-классов участниками фестиваля клубов исторической реконструкции	11 июня	12 июня	Руководитель направления
Организация выставки исторических экспозиций участниками фестиваля клубов исторической реконструкции	11 июня	12 июня	Руководитель направления
Организация турниров для участников фестиваля клубов исторической реконструкции	11 июня	12 июня	Руководитель направления
Проведение показательных выступлений клубов исторической реконструкции	11 июня	12 июня	Руководитель направления
Проведение конкурсов для участников фестиваля клубов исторической реконструкции	11 июня	12 июня	Руководитель направления
<b>Организация открытого турнира по мечаем бою (СМБ)</b>	<b>11 июня</b>	<b>12 июня</b>	Руководитель направления
Заседание судейской коллегии по подготовке и проверке документов на проведение турнира и допуск участников	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Установка ресталиц на месте проведения турнира	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Организация торжественного открытия турнира и его проведение	12 июня	12 июня	Руководитель направления
Организация проведения маневров, в рамках турнира	12 июня	12 июня	Руководитель направления
Организация торжественного закрытия турнира, подведение итогов	12 июня	12 июня	Руководитель направления
<b>Организация торжественных мероприятий</b>	<b>11 июня</b>	<b>12 июня</b>	Руководитель направления
<b>Организация мероприятия «Церемония открытия праздничных событий, посвященных 800-летию со дня</b>	<b>11 июня</b>	<b>11 июня</b>	Руководитель направления

<b>рождения Александра Невского в г. Переславля-Залесского»</b>			
Репетиция открытия торжественных мероприятий на Народной пл., в г. Переславль-Залесский коллективов детских духовых оркестров	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Репетиция вечернего театрализованного представления со всеми участниками Фестиваля «Музыка русских побед»	10 июня	10 июня	Руководитель направления
Проведение вечернего театрализованного представления со всеми участниками Фестиваля «Музыка русских побед	12 июня	12 июня	Руководитель направления
Репетиции всех участников Фестиваля «Музыка русских побед» на месте проведения мероприятия (Народная пл.г. Переславль-Залесский) по разработанному сценарию	10 июня	11 июня	Руководитель направления
Выступление коллективов детских духовых оркестров на «Церемонии открытия праздничных мероприятий, посвященных 800- летию со дня рождения Александра Невского в г. Переславль-Залесский»	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Выступление московского военно-музыкального училища имени генерала-лейтенанта В.М. Халилова	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Показательные выступления участников военно-спортивных сборов и участников турнира по современному мечевому бою на «Церемонии открытия»	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Организация костюмированного волонтерского флешмоба и дефиле на «Церемонии открытия»	11 июня	12 июня	Руководитель направления
Трансляция видео-контента из собранных видеоматериалов, прямые трансляции на экране, расположенном на Народной пл. г. Переславль-Залесский на «Церемонии открытия»	11 июня	12 июня	Руководитель направления

Выступление фэйер-команды на «Церемонии открытия» Показательное выступление длительностью 15 мин. Работа на площадке мероприятия - 2 часа	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Выступление команды арт-фехтование на «Церемонии открытия» Показательные выступления 2-х групп длительностью по 7мин., а также командная работа на площадке мероприятия - 2 часа	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Выступление военнослужащих ВЧ 74400-дефиле флагов	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Сводное выступление всех участников проекта	11 июня	11 июня	Руководитель направления
Организация «Оркестрового флешмоба» в г. Переславль-Залесский на Красной площади	12 июня	12 июня	Руководитель направления
Организация творческих площадок детских духовых оркестров в г. Переславль-Залесский	12 июня	12 июня	Руководитель направления
Организация вечернего театрализованного представления со всеми участниками Фестиваля «Музыка русских побед» согласно сценарию	12 июня	12 июня	Руководитель направления
Подведение итогов реализации Фестиваля «Музыка русских побед» командой проекта	Июнь	Июль	Зам. Руководителя проекта
Фильм-антология «Музыка русских побед»	Март	Декабрь	Руководитель направления
Разработка презентации «Музыка русских побед»	Март	Декабрь	Pr-менеджер
Подготовка отчетной документации по итогам реализации проекта Фестиваля «Музыка русских побед»	Февраль	Декабрь	Зам. Руководителя проекта
Организация рабочей группы по формированию перспективного плана дальнейшей реализации проекта.	Июль	Декабрь	Руководитель направления

Организация онлайн конференции волонтеров по результатам реализации проекта (анализ работы)	Июль	Июль	Руководитель направления
Курирование работы клубов исторической реконструкции, помощь в продвижении идей и проектов в г. Переславль-Залесский	Июнь	Декабрь	Руководитель направления
Курирование работы клуба по современному мечевому бою, помощь в продвижении идей и проектов в г. Переславль-Залесский	Июнь	Декабрь	Руководитель направления
Проведение онлайн и офлайн мастер классов от клубов исторической реконструкции для участников волонтерских сборов, военно-спортивных сборов, участников турнира по современному мечевому бою, детских коллективов духовых оркестров	Июнь	Декабрь	Руководитель направления
Проведение онлайн и офлайн мастер классов от клуба по современному мечевому бою для участников волонтерских сборов, военно-спортивных сборов, участников клубов исторических реконструкций, детских коллективов духовых оркестров	Июнь	Декабрь	Руководитель направления
Организация конференций с руководителями-участниками проекта о перспективах совместной работы	Июнь	Декабрь	Зам. Руководителя проекта
Создание попечительского совета Фестиваля	Декабрь	Декабрь	Зам. Руководителя проекта